

# Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 1/2025.

## 1. Smluvní strany

- |                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Objednatel:</b> | <b>Obec Urbanice</b>                                               |
| se sídlem:             | Urbanice 12, 535 01 Urbanice                                       |
| objednatel zastupuje:  | Jan Vyčítal, starosta                                              |
| ve věcech smluvních    | Jan Vyčítal, starosta, +420 608 051 916                            |
| ve věcech technických: | Ing. Jan Polák DiS, +420 733 630 933                               |
| e-mail:                | <a href="mailto:urbaniceobec@seznam.cz">urbaniceobec@seznam.cz</a> |
| IČ:                    | 00580490                                                           |
| DIČ:                   | CZ00580490                                                         |
| bankovní spojení:      | Komerční banka                                                     |
| číslo účtu:            | 31421561/0100                                                      |

(dále jen objednatel)

a

- |                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1.2 Zhotovitel:</b>    | <b>KVIS Pardubice a.s.</b>                                  |
| se sídlem:                | Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53                           |
| registrace:               | u KS v HK, B2435                                            |
| zhotovitele zastupuje:    | Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva                     |
| ve věcech technických:    | Ladislav Kmošek, ředitel divize VHS, tel.: +420 720 849 453 |
| e-mail:                   | <a href="mailto:kvis@kvis.cz">kvis@kvis.cz</a>              |
| IČ:                       | 46506934                                                    |
| DIČ:                      | CZ46506934                                                  |
| bankovní spojení:         | ČSOB Hradec Králové                                         |
| číslo účtu:               | 17394093/0300                                               |
| hlavní stavbyvedoucí:     | Ing. Michal Kment, tel.: +420 606 481 123                   |
| osvědčení o autorizaci č. | 26034                                                       |

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, a to z důvodu délky zadávacího řízení.

### Článek 4. DOBA A MÍSTNO PLNĚNÍ, čl. 4.3 se mění následovně

Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení stavby 02/2026

Požadovaná doba dokončení stavby do max. 240 dní od výzvy k převzetí staveniště

Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků, kdy bude postupováno dle čl. 9.3 smlouvy. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

### 3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2025, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou a jednom elektronickém vyhotovení.

Schváleno usnesením č. **101/10/2025** ze dne 21.11.2025

V Urbanicích dne 24.11.2025

V Pardubicích dne ... ..

---

za objednatele:  
Jan Vyčítal, starosta

---

za zhotovitele:  
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva