

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 1/2025.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Urbanice

Urbanice 12, 535 01 Urbanice
Jan Vyčítal, starosta
Jan Vyčítal, starosta, +420 608 051 916
Ing. Jan Polák DiS, +420 733 630 933
urbaniceobec@seznam.cz
00580490
CZ00580490
Komerční banka
31421561/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
hlavní stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

KVIS Pardubice a.s.

Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
u KS v HK, B2435
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
Ladislav Kmošek, ředitel divize VHS, tel.: +420 720 849 453
kvis@kvis.cz
46506934
CZ46506934
ČSOB Hradec Králové
17394093/0300
Ing. Michal Kment, tel.: +420 606 481 123
26034

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č.1.

Článek 5. Cena díla, čl. 5.1 se tímto mění následovně:

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena díla bez DPH

13 383 760,63 Kč

Více a méně práce

- 211 906,49 Kč

Nová cena díla bez DPH

13 171 854,14 Kč

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2025, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 a 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom elektronickém vyhotovení.

Schváleno usnesením č. **57/6/2026** ze dne 31.07.2026

V Urbanicích dne 02.08.2026

V Pardubicích dne

Jan

Vyčítal

Digitálně podepsal

Jan Vyčítal

Datum: 2026.08.02

14:48:37 +02'00'

za objednatele:

Jan Vyčítal, starosta

**Ing. Pavel
Jeništa**

Digitálně podepsal

Ing. Pavel Jeništa

Datum: 2026.08.03

08:05:06 +02'00'

za zhotovitele:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

Přílohy dodatku: změnový list vč. změnového rozpočtu